

LE FONTI DI RISCHIO IN UN PROGETTO

Quali rischi corre il vostro progetto? Siete sicuri di conoscerli tutti? La check list che segue vi aiuterà a capire quali rischi corre il vostro progetto. Non vi dirà quali sono nello specifico, ma servirà a farvi riflettere su questo aspetto. Per ogni domanda a cui risponderete "no", cercate di considerare quali sono le implicazioni del rischio. Vediamo insieme la terza parte della check list

| GESTIONE E GOVERNANCE EFFICACI | |
|--|--|
| 01 | Avete una modalità efficace per rimandare i problemi a un livello superiore? |
| 02 | Avete una procedura di decision making efficace? |
| 03 | Nel vostro piano sono inserite le scadenze per decisioni e approvazioni? |
| IMPATTO DI ALTRI PROGETTI O PROGRAMMI | |
| 04 | Esiste la possibilità che qualche risorsa venga dislocata su altri progetti o programmi? |
| 05 | Sapete quali sono i vincoli rispetto ad altri progetti o programmi? |
| 06 | Siete sicuri che questi vincoli verranno risolti entro i tempi previsti? |
| 07 | Avete sotto controllo qualunque altra cosa interna all'azienda che potrebbe avere un impatto sul vostro progetto? |
| IMPATTO SULL'AZIENDA E PRONTEZZA AL CAMBIAMENTO | |
| 08 | Alla luce del contesto, l'azienda è capace di assorbire o trattare il cambiamento che proponete? |
| 09 | Comprendete l'impatto che il progetto avrà sul personale? |
| 10 | Comprendete l'impatto che il progetto avrà sul management? |
| 11 | Comprendete l'impatto che il progetto avrà sui fornitori? |
| 12 | Comprendete l'impatto che il progetto avrà sui clienti? |
| 13 | I clienti sono pronti per il cambiamento e per fare ciò che occorre per sostenere il progetto nella fase di implementazione (per esempio attraverso testing o formazione?) |
| 14 | Comprendete l'impatto del vostro progetto sugli altri gruppi chiave di stakeholder? |
| 15 | Avete una modalità solida per capire e gestire questi tipi di impatto? |
| 16 | E' gestibile il rischio per l'azienda nel caso in cui il progetto non venga completato? |
| 17 | E' gestibile il rischio per l'azienda nel caso in cui qualche aspetto del progetto vada storto? |
| 18 | E' gestibile il rischio per l'azienda nel caso che il progetto venga completato ma crei dei disagi per essa? |
| FAMILIARITA' CON IL PROGETTO | |
| 08 | Avete una buona familiarità con il progetto ed esperienze pregresse di progetti dello stesso genere? Il vostro progetto non ha aspetti del tutto unici o inediti? |